BATIMENTS BARRACUDA – SID -
Convention de sous-traitant O.P.C. & SYNTHESE
PHASES DE LA MISSION OPC
Préparation des travaux : 2 mois
· Regroupement des listes des plans d’exécutions établis par les entrepreneurs.
· Mise en place de l’organisation générale planning.
· Planification et coordination générale de l’opération.
· Planification et coordination temporelle des taches en relation avec les études d’exécutions.
· Regroupement des listes visas maitrise d’œuvre et bureau de contrôle.
· Tenue du tableau des visas.
· Planification des travaux.
Execution  des travaux : 15 mois
· Respect du cadre d’organisation défini en phase préparation.
· Mise à jour de la planification générale et complément par une planification détaillée hebdomadaire par période et par élément d’ouvrage..
· Coordination de l’ensemble des intervenants en particulier en animant des réunions hebdomadaires spécifiques de coordination et diffusion de leurs comptes rendus.
· Respect des objectifs calendaires et le cas échéant, proposition de mesures correctives pour rattraper les retards.
· Appréciation de l’origine des retards.
· Visite de chantier
Phase d’assistance aux OPR
· Etablissement de la planification des travaux en OPR.
· Coordination et pilotage de ces opérations.
· Pointage de l’avancement des levées de réserves.
Organisation
· Réunion OPC le tous les jeudi matin
· 8h30 – 9h15 visite de chantier
· 9h15 – 10h00 réunion OPC avec entreprises & MOE
· 10h00 – 13h00 participation à la réunion MOE
· 14h00-18h00 compte rendu OPC et diffusion 
· Coordination & gestion des aléas.
Délais : 15 mois TCE y/c préparation.
Présence hebdomadaire : 1.5 journée / semaine X 4.5 semaine/mois = 68 journées
Honoraire vacation journée = ------- € HT
Montant total HT :	-------- euros réparti sur 15 mois soit ---------------- euros ht / mois
Montant TVA		-------- euros
Montant TTC		---------  euros TTC*

PHASES DE LA MISSION SYNTHESE
Exécution des travaux : 10 mois
· Animateur de la cellule synthèse, 1 réunion par semaine de 2 heures sur site.
· Gestion de la boite à plan en agence.
· Pré synthèse en agence des plans d’exe des entreprises  hors lots techniques.
· Regroupement des plans exe TCE et synthèse finale.
· Diffusion des plans synthèse.
· Tenue du tableau des plans synthèse et BPE.
Organisation
· Réunion SYNTHESE  tous les vendredi matin ou jeudi après-midi durée 2h00.	
· Travail en agence durée 3h00.

Délais : 10 mois TCE y/c préparation.
Présence hebdomadaire : 0.5 journée / semaine X 4.5 semaine/mois = 22.5 journées
Honoraire vacation journée = ----- € HT
Montant total HT :	------ euros réparti sur 10 mois soit ----- euros ht / mois.
Montant TVA		-------- euros
Montant TTC		----------  euros TTC*
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Fait à Toulon le ---------------------------
Le mandataire							Le sous traitant

